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Senatsverwaltung fur Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Philipp Bertram (LINKE)
uber
den Prasidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

Uber Senatskanzlei - G Sen -

Antwort

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 18/14885

vom 02. Mai 2018

Uber Multifunktionsbad Pankow — wie ist der Stand? (1)

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich lhre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Inwieweit liegt der Bau eines Multifunktionsbades in Pankow im Zeit- und Kostenrahmen?

Zu1.:

Bei der Entwicklung des Berliner Baderkonzeptes 2025, das im Kern auch den Vor-
schlag zum Neubau zweier Bader in Pankow und Mariendorf enthalt, haben die Ber-
liner Bader-Betriebe (BBB) realistische Annahmen zu Planungs- und Bauzeit getrof-
fen. Sie sind dabei von der optimistischen Annahme ausgegangen, dass an den
Standorten der bestehenden Bader bereits Baurecht besteht, was jedoch nicht zu-
trifft.

Durch den zusatzlichen, vom Bezirk vorgesehenen Schulneubau, die dadurch not-
wendige Machbarkeitsstudie und das Erfordernis eines Bebauungsplanverfahrens
(voraussichtlicher Aufstellungsbeschluss im September 2018, prognostizierte Dauer
2,5 Jahre) sind bereits heute Verzdgerungen eingetreten. Grande hierfur liegen in
den umfangreich erforderlichen Gutachten und Untersuchungen sowie den zahlrei-
chen Abstimmungen mit dem Bezirksamt Pankow.

SIWANA-Mittel (Sondervermogen Infrastruktur der Wachsenden Stadt und Nachhal-
tigkeitsfonds) kénnen derzeit nur flr bauvorbereitende Mallnahmen abgerufen wer-
den. Der Kostenrahmen hierfur wird eingehalten.

2. Welche wesentlichen Ergebnisse brachte die Machbarkeitsstudie der Berliner Bader-Betriebe Uber
die Mdglichkeit des Baus einer Schule in unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Multifunkti-
onsbades?

Zu 2.

Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist der Neubau eines Multifunktionsbades und
einer dreizligigen Grundschule auf dem Gelande des Sommerbades Pankow an der
Wolfshagener Stralle moglich. Das erarbeitete Konzept platziert das Multifunktions-
bad dabei zurickgesetzt im heutigen westlichen Liegewiesenbereich und in unmittel-
barer Nahe des bestehenden Freibad-Technikbereiches. Wahrend die technische
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ErschlieRung von Norden erfolgt, gelangt der Besucherverkehr tber die sudliche
Wolfshagener Stral’e mit vorgelagertem Parkplatz Uber eine zentrale Promenade auf
das Areal. Der neue kompakte dreizligige Schulcampus mit Zweifeld-Sporthalle und
ruckwartigen Sportfreiflachen soll auf dem 6stlichen Grundstick an der Wolfshage-
ner Stral’e entstehen. Ein vorhandener offentlicher Spielplatz soll auf den westlichen
Grundsticksbereich verlagert und vergroRert werden. Verkehrlich sind nach umfas-
sender Prufung keine grundlegenden Auswirkungen auf das umliegende Quartier zu
erwarten und die neuen Nutzungen rufen keine stérenden Larmimmissionen hervor.

3. Wie bewertet der Senat die Vereinbarkeit des Baus einer Schule und des geplanten Multifunkti-
onsbades am Standort in Pankow auch hinsichtlich der erforderlichen Bedarfsprogramme beider
Bauvorhaben?

Zu 3.:

Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie ist der Neubau eines Multifunktionsbades und
einer dreizlgigen Grundschule auf dem Gelande des Sommerbades Pankow an der
Wolfshagener Strafl’e moglich.

Das bestehende Bedarfsprogramm fur den Neubau des Multifunktionsbades war da-
bei Grundlage fur die Erarbeitung der Machbarkeitsstudie. Der Neubau der Schule
hat auf das Bedarfsprogramm des Multifunktionsbades keine Auswirkungen.

Im Bedarfsprogramm flir das Multifunktionsbad Pankow ist das obligatorische Schul-
schwimmen in besonderer Weise (separates 25-Meter-Schwimmbecken mit vorran-
giger Nutzung durch Schulen) berlcksichtigt worden. Unter Berilicksichtigung des
weiteren Bevolkerungswachstums und der Zunahme der Schulerzahlen ware zusatz-
lich zum bisherigen Bedarfsprogramm ein weiteres 25-Meter-Becken wiinschens-
wert, um hinreichend Wasserflache auch dem sportlichen Freizeitschwimmen (Of-
fentlichkeit, Vereine) zur Verfligung stellen zu kénnen. Ein zusatzliches Becken ist
derzeit jedoch nicht finanzierbar, wird aber in den Planungen (auch in der vorliegen-
den Machbarkeitsstudie) flachenmafig als Option bertcksichtigt.

4. Wie beeinflusst ein mdglicher Schulneubau die zeitlichen Abldufe des Baus eines Multifunktions-
bades am Standort?

Zu 4.

Nach Aussage der BBB sind aktuell keine zeitlichen Auswirkungen erkennbar. Die
Bearbeitungsfrist fur die Erstellung des Bebauungsplanverfahrens bleibt auch unter
Beriucksichtigung des Schulneubaus unverandert. Die BaumalRnahmen selbst kon-
nen zeitlich voneinander getrennt erfolgen.

5. Wie bewertet der Senat zum jetzigen Zeitpunkt die Notwendigkeit des Baus einer weiteren 25-m-
Bahn (s. Drs.18/12911) im Multifunktionsbad Pankow? Wer entscheidet wann dariber und was
wurde dies zusatzlich kosten?

Zu5.:

Die BBB haben die flachenmaRige Option einer Erweiterung des geplanten Neubau-
vorhabens um dieses Becken vorsorglich im Rahmen der Machbarkeitsstudie be-
rucksichtigt, um maoglichen zukinftigen Anforderungen (Thema ,Wachsende Stadt®)
zu einem spateren Zeitpunkt Rechnung tragen zu kénnen. Eine erste Schatzung
weist hierfur einen finanziellen Mehrbedarf von ca. 4 Mio. € aus. Eine Konkretisie-
rung der Kosten ware jedoch erst nach Bestimmung der genauen Anforderungen
moglich.
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6. Wie ist die derzeitige Finanzplanung fiir das geplante Multifunktionsbad in Pankow? Wird der Kos-
tenrahmen von 30 Millionen Euro eingehalten werden?

9. Wer tragt welche Mehrkosten flir das Multifunktionsbad, die allein durch die langen zeitlichen Ver-
laufe wahrscheinlich sind?

Zu 6.und 9.:

Das Land Berlin stellt fir die Baderneubauten insgesamt 60 Mio. € zur Verfligung.
Die Bedarfsprogramme richten sich an diesem Kostenrahmen aus. Fur das Multifunk-
tionsbad Mariendorf ergibt sich aus dem Bedarfsprogramm ein Anteil von 31 Mio. €,
fur Pankow von 29 Mio. €.

Auf Grund der Entwicklung des Baupreisindexes besteht ein gewisses Kostenrisiko.
Gemal den Angaben des statistischen Bundesamtes zum Baupreisindex betragt die
Veranderungsrate zum Vorjahresquartal (hier 1V/2016 zu IV/2017) aktuell 3,7 %. Mit
einer Entspannung ist in den nachsten Jahren nicht zu rechnen. Uber eventuelle
Mehrausgaben muss zu gegebener Zeit der Haushaltsgesetzgeber entscheiden.

7. Wie ist der gegenwartige Stand der Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir den
Neubau des Multifunktionsbades in Pankow? Wann beginnt der Prozess und wie lange wird er
dauern?

Zu7.:

Die Dauer fur die Schaffung des Baurechts mittels Bebauungsplanverfahren hat das
Bezirksamt Pankow mit etwa 2,5 Jahren beziffert. Im September 2018 erfolgt voraus-
sichtlich der Aufstellungsbeschluss, so dass im Anschluss daran mit dem Bebau-
ungsplanverfahren begonnen werden kann.

Sobald die derzeit noch gesperrten SIWANA-Mittel (Sondervermdgen Infrastruktur
der Wachsenden Stadt und Nachhaltigkeitsfonds) durch den Hauptausschuss des
Berliner Abgeordnetenhauses freigegeben sind und eine Entscheidung zum Verga-
beverfahren vorliegt, werden parallel zum Bebauungsplanverfahren die notwendigen
Maflnahmen zur Vergabe der Planungsleistungen (z. B. Vorbereitung von Aus-
schreibungsunterlagen) vorbereitet.

8. Welche MaRnahmen haben Bezirksamt Pankow, Berliner Bader-Betriebe und Senat ergriffen bzw.
sind geplant, um das Bauvorhaben fur ein Multifunktionsbad in Pankow deutlich zu beschleuni-
gen?

Zu 8.:

Eine Beschleunigung des Bebauungsplanverfahrens ist nicht moglich, da dieser Pro-
zess formalen Regularien unterliegt. Die Erstellung der Machbarkeitsstudie erfolgte
in der Vergangenheit in enger und guter Zusammenarbeit zwischen den BBB und
dem Bezirksamt Pankow. Diese wollen die BBB fortsetzen.

10. Wie bewertet der Senat pressedffentlich gemachte Meinungen, wonach der Bau eines einfachen
Hallenbades, gegebenenfalls auch eines normalen Kombibades, deutlich schneller, kostengunsti-
ger und bedarfsgerechter gewesen ware?

Zu 10.:

Die Anspriche und Bedirfnisse der Badegaste haben sich verandert. Bei modernen
offentlichen Badern geht es schon langst nicht mehr nur darum, lediglich sportliche
Aktivitaten zu ermdglichen. Freizeit- und Erholungsaktivitaten, gemeinsame Erlebnis-
se und Interaktion stehen neben dem Wunsch nach Sport- und Gesundheitsangebo-
ten. Dieser Anforderung soll mit dem Bau der beiden, entsprechend dem Berliner
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Baderkonzept 2025 beschlossenen 365-Tage-Multifunktionsbader in Pankow und
Mariendorf in ihrer Auspragung als Sport- und Freizeitbader Rechnung getragen
werden. Ein einfaches Hallenbad oder ein Kombibad kann diesen Ansprichen nicht
gerecht werden. Schon jetzt zahlen die drei freizeitorientierten Bader der BBB zu de-
ren besucherstarksten.

Pankow ist einer der am starksten wachsenden Bezirke. Das geplante Sport- und
Freizeitbad soll — in Erganzung zum vorhandenen Sommerbad — vor allem Familien
und Erholung suchende Badegaste ansprechen und mit einem separierten Sportbe-
reich, der mit einem 25-Meter-Schwimmbecken und einem Lehrschwimmbecken
ausgestattet sein wird, vor allem auch dem wachsenden Bedarf an Wasserflache fur
das obligatorische Schulschwimmen der Grundschulen gerecht werden.

Unabhangig von diesen Argumenten, die flr ein Multifunktionsbad sprechen, ware
auch fur ein einfaches Hallenbad oder ein Kombibad der uberwiegende Teil der bau-
vorbereitenden MalRnahmen, wie sie bereits durchgefihrt wurden bzw. derzeit wer-
den, einschlieBlich des noch einzuleitenden Bebauungsplanverfahrens, notwendig.

11. Wie wird die Beteiligung der Blirgerinnen und Burger und des Sports fir die gesamte Zeit des
Bauvorhabens fir das Multifunktionsbad in Pankow sichergestellt?

Zu11.:

Am 17.04.2018 wurde das Ergebnis der Machbarkeitsstudie im Ausschuss flr
Stadtentwicklung und Griinanlagen des Bezirks Pankow vorgestellt. Weiterhin fand
am 23.04.2018 ein Gesprach mit den unmittelbaren Nachbareigentimerinnen und
Nachbareigentimern im Rathaus Pankow statt.

Eine Offentlichkeitsinformationsveranstaltung ist fir den 28.05.2018 geplant. Einge-
laden sind hierzu alle Anwohnerinnen und Anwohner, Akteurinnen und Akteure sowie
Interessierte, die sich an diesem Tag zum Planungsstand der Machbarkeitsuntersu-
chung zur Neuordnung des Standortes Sommerbad Pankow informieren kdnnen. Im
Rahmen dieser Veranstaltung stehen fir Fragen, Wiinsche und Anregungen Exper-
tinnen bzw. Experten der beauftragten Planungsburos sowie Vertreterinnen und Ver-
treter der BBB und des Bezirksamtes Pankow bereit.

12. Wann wird das Multifunktionsbad in Pankow voraussichtlich 6ffnen?

Zu12.:
Nach derzeitigem Sach- und Kenntnisstand wird eine Erdffnung des Multifunktions-
bades Pankow fur Sommer 2025 anvisiert.

Berlin, den 15. Mai 2018

In Vertretung

Aleksander Dzembritzki
Senatsverwaltung fir Inneres und Sport
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